Allgemeine Bestellbedingungen ftr
Verbund Fachkonsulenten-Dienstleistungen (ABB-FDL)

von VERBUND vom 15.3.2025

1 AusschlieBBliche Anwendung der ABB-FDL

1.1 Diese allgemeinen Bestellbedingungen fiir Fachkonsulenten-Dienstleistungen (ABB-FDL) gelten fiir alle Vertrage (im
Folgenden auch Bestellung) welche die VERBUND AG und/oder ihre Konzerngesellschaften [ausgenommen Austrian Power
Grid AG (APG) und Gas Connect Austria GmbH (GCA)] als Auftraggeber (kurz: AG oder VERBUND) mit dem Auftragnehmer
(AN) abschlieBen, soweit die ABB-FDL im Bestellschreiben (SAP-Bestellung) des AG fiir anwendbar erklart werden und im
Bestellschreiben nichts anderes festgesetzt wurde. Diese ABB-FDL gelten ausschlielich; Bedingungen des AN werden, selbst
wenn sie keine den ABB-FDL entgegenstehende Bedingung enthalten, ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung des AG,
nicht Vertragsbestandteil. Dies gilt ausdrucklich auch fiir die Anwendung von Regelungen oder Richtlinien zur Honorarermittlung
(z.B. LM.VM, HOA oder ahnliche), selbst wenn der AN sie zur Kalkulation seines Angebots heranzieht.

1.2 Der AN hat die Bestellung schriftlich rechtswirksam unterfertigt zu bestatigen. Die Bestatigung muss vom AN rechtsgliltig
unterzeichnet, innerhalb 14 Kalendertagen ab Zugang des Bestellschreibens beim AN, dem AG zugehen. Anderenfalls behalt
sich der AG den Widerruf der Bestellung unter Ausschluss jeglicher Ersatzanspriiche des AN vor.

1.3 Beginnt der AN mit der Leistungserbringung nach dem ihm die Bestellung zugestellt wurde, ohne die Bestellung zu
bestatigen, gilt zwischen den Parteien als vereinbart, dass mit Beginn der Leistungserbringung durch den AN, der AN die
Bestellung mit allen angefihrten Vertragsgrundlagen (inkl. ABB-FDL) uneingeschrankt und vollinhaltlich akzeptiert.
Vertragsgrundlagen

2 Vertragsgrundlagen

2.1 Als Grundlage der Preisermittlung des Angebotes des AN, der geforderten Qualitdten der Ausflihrungen sowie als

Vertragsbestandteile gelten:

a) Die schriftliche Bestellung;

b) das schriftliche Verhandlungsprotokoll (sofern vorhanden);

c) die gegenstandlichen ABB-FDL;

d) das mit Preisen versehene Leistungsverzeichnis;

e) die Ausschreibung (sofern vorhanden);

f)  die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorliegenden behérdlichen Bewilligungen samt den darin angefuhrten Auflagen,
welche die Leistungen des AN betreffen;

g) alle auf die jeweiligen Leistungen bezugnehmenden technischen ONORMEN, in Ermangelung derer die technischen 1SO-
Normen bzw. EN-Normen und in Ermangelung dieser die entsprechenden DIN-NORMEN, nach dem jeweils letztgultigen
Stand, stets bezogen auf das Datum des vorletzten Tages des Endes der Angebotsfrist sowie die Regeln der Technik letzten
Standes; Mindeststandard ist der Stand der Technik zum Zeitpunkt des vorletzten Tages des Endes der Angebotsfrist, selbst
wenn in der Ausschreibung ein niedrigerer Standard angefihrt ist;

h) das Angebot des AN (die Detailkalkulation wird nur soweit Vertragsbestandteil, als dass sie fur die Preisermittlung von
etwaigen Mehr-/Minderkostenforderungen, jedoch nicht flr die Definition des geschuldeten Leistungsgegenstandes
[Positionsdefinition] herangezogen wird).

2.2 Dessen ungeachtet ist bei der Ausfuhrung der Leistungen dem aktuellen Stand der Technik, den anzuwendenden
gesetzlichen Bestimmungen und sonstigen Vorschriften (z.B. Verordnungen, Bescheide) Rechnung zu tragen.

2.3 Bei allfalligen Widersprichen in den Vertragsbestandteilen gilt die Vermutung, dass die oben angefiihrte Reihenfolge
malf3geblich ist.

2.4 Vereinbart ist, dass die gegenstandlichen ABB-FDL auch fur allfélige Vertragsanpassungen sowie
Zusatzangebote/Zusatzauftrage aus oder im Zusammenhang mit der gegenstandlichen Bestellung gelten.

2.5 Die Anwendung der ONORM B 2110, der ONORM A 2050, A 2051 und A 2060 (einschlieRlich allfalliger Verweise in den
technischen ONORMen gemaR Pkt. 2.1 g) der ABB-FDL auf diese rechtlichen ONORMen) ist nicht vereinbart. Diese Normen
kommen auch dann nicht zur Anwendung, wenn sie in der (Standard-)Leistungsbeschreibung angefuhrt sind.

3 Preise, Preisgleitung

3.1 Die vereinbarten Preise sind Festpreise, sofern nicht ausdriicklich veranderliche Preise vereinbart sind und verstehen sich
netto. Soweit nichts Abweichendes festgelegt, gilt die Versandanschrift gemaR Bestellschreiben als Erflllungsort.

3.2 Samtliche Kosten aus oder im Zusammenhang mit den in den gegenstandlichen ABB-FDL angefuhrten Pflichten des AN sind
vom AN in die angebotenen Preise einzukalkulieren und auf die angebotenen Preise umzulegen — es erfolgt dafur keine
gesonderte Vergutung seitens des AG.
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4 Ausfuhrungsunterlagen

4.1 Der AN verpflichtet sich, alle benétigten Unterlagen so rechtzeitig anzufordern, dass die Uberpriifung und Durchfiihrung der
Leistungen entsprechend dem Zeitplan erfolgen kénnen.

4.2 Dem AN zur Verfligung gestellte Unterlagen (Muster, Zeichnungen, Skizzen, Berechnungen u dgl.) bleiben im Eigentum des
AG, diirfen Unbefugten nicht tiberlassen oder sonst zuganglich gemacht werden und sind spétestens bei der Ubernahme der
Leistung zuriickzustellen.

5 Zusammenwirken mehrerer Auftragnehmer

5.1 Die Fertigstellung von Projekten ist vom Zusammenwirken aller am Projekt beteiligten Unternehmen abhangig. Sind bei
einem Projekt mehrere Auftragnehmer / Fachkonsulenten des AG gleichzeitig beschaftigt, ist der AN verpflichtet, seine Tatigkeiten
(sowie die Tatigkeiten seiner Subunternehmer und/oder seiner Lieferanten) mit den anderen Auftragnehmern / Fachkonsulenten
zu koordinieren, abzustimmen und dafiir zu sorgen, dass eine wechselseitige Behinderung vermieden wird. Der Arbeitsvorgang
ist so zu regeln und zu férdern, dass die vertraglichen Fristen jedenfalls eingehalten werden kénnen.

5.2 Kommt ein Einvernehmen zwischen den Auftragnehmern nicht zustande, ist die Entscheidung vom AG umgehend zu
erwirken, ohne dass davon die Einhaltung der Termine berihrt wird. Alle aus Unterlassung dieser Verpflichtung entstehenden
Mehrkosten, sei es bedingt durch unsachgemafRe Herstellung oder Nichteinhaltung der vertraglich festgelegten Termine, hat der
verursachende Auftragnehmer zu tragen.

6 Subunternehmen des AN/ Lieferanten des AN

6.1 Subunternehmen und Lieferanten des AN gelten als Erfulllungsgehilfen des AN iSd § 1313a Allgemeines birgerliches
Gesetzbuch (ABGB). Der AN haftet dem AG gewahrleistungsrechtlich und dariiber hinaus auch schadenersatzrechtlich nach §
1313a ABGB fur das Verschulden der Subunternehmen des AN / der Lieferanten des AN wie fir sein eigenes Verschulden. Der
AN hat die Leistungen seiner Subunternehmen sowie seiner Lieferanten zu koordinieren.

7 Personal, Projektleitung, Personalwechsel

7.1 Der AN erklart ausdricklich, dass er, seine Subunternehmen und seine Lieferanten die geltenden arbeits- und
sozialrechtlichen Vorschriften einhalten und dass er am vertraglich festgelegten Ort der Leistungserbringung hinsichtlich der von
ihm oder seinen Subunternehmen oder von seinen Lieferanten beschéaftigten Auslander im Sinne des
Auslanderbeschaftigungsgesetzes BGBI. Nr. 218/1975 in der jeweils geltenden Fassung seinen in § 28 Abs. 1 Z 1 lit. a) und c)
sanktionierten Kontrollverpflichtungen nachgekommen ist

7.2 Der AN nominiert rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten eine Person fur die Projektleitung und eine:n Stellvertreter:in fur den
Verhinderungsfall. Die Projektleitung hat maf3gebend an der Leistung mitzuarbeiten und ber Verlangen die Leistung dem AG
gegenuber personlich zu erlautern und zu begriinden. Sadmtliche dem AG Ubergebenen Unterlagen bei Planungsprojekten sind
von dessen Projektleitung zu Uberprifen und firmenmaRig im Rahmen deren Befugnis (Ziviltechniker, Architekt, Baumeister,
Sachverstandiger, etc.) zu zeichnen. Ein Wechsel des:der Projektleiters:in sowie des;der Stellvertreters:in, wie auch von im
Angebot namentlich genannten Personen bedarf der Zustimmung des AG. In diesem Fall hat der AN fir einen zumindest
gleichwertigen Personalersatz (z.B. hinsichtlich Qualifikation und Erfahrung) umgehend zu sorgen. Bei einem Einsatz von
fremdsprachigem Personal muss sich stets ein der deutschen Sprache machtiger Vertreter des AN am vertraglich festgelegten
Ort befinden. Der:die Projektleiter:in des AN muss Deutsch in Wort und Schrift beherrschen.

8 Baustellensicherheit

8.1 Der AN hat die Pflicht, seine Mitarbeiter:innen Uber die sichere Durchfihrung der Arbeiten sowie Uuber die
Arbeitnehmerschutz- und Unfallverhitungsvorschriften zu unterweisen und dem AG die Unterweisung der Mitarbeiter:innen vor
Arbeitsbeginn schriftlich nachzuweisen. Weiters hat der AN auf die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften zu achten und alle
zum Schutz des Lebens und der Gesundheit der Arbeithehmer sowie zur Verhiitung von Unféllen nétigen Vorkehrungen zu treffen.

8.2 Arbeitnehmer:innen des AN bzw. der Subunternehmen des AN und/oder der Lieferanten des AN, die sich grob ungebdihrlich
verhalten oder durch ihr Verhalten die Durchfiihrung der Leistungen der Auftragnehmer auf der Baustelle beeintrachtigen, sind
auf Verlangen des AG abzuziehen.

8.3 Personen, die gegen die Sicherheitsvorschriften verstoRen, kdnnen sofort von der Baustelle verwiesen werden, ohne
Anspruch auf Mehrkosten.

8.4 Neben den gesetzlichen und behdrdlichen Vorgaben ist die ,Arbeitssicherheits- und Umweltschutz-Richtlinie fur die
Erbringung von Leistungen von Auftragnehmer:innen bei VERBUND-Standorten und/oder Baustellen in Osterreich®, abrufbar
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unter www.verbund.com/einkauf, zu beachten und einzuhalten. Diese ist vor Baubeginn vom AN unterschrieben an den:die
Projektleiter:in des AG zu retournieren.

9 Prif- und Warnpflicht des AN / Verbesserungsvorschlage des AN

9.1 Der AN hat die Pflicht, alle Beistellungen des AG, insbesondere: Weisungen des AG, Unterlagen des AG, Vorleistungen von
Fachkonsulenten wie z.B. Ziviltechnikern und Technischen Biiros (Plane, Berechnungen, Bodengutachten usw.), Koordination
mit anderen Auftragnehmern, Vorarbeiten des AG etc. so bald wie mdéglich umfassend zu prifen und die auf Grund der
Fachkenntnis einer fachkundigen Person nach dem Stand der Technik bei Anwendung pflichtgemaRer Sorgfalt erkennbaren
Méangel und begriindeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausfiihrung bzw. deren Tauglichkeit dem AG unverziiglich
schriftlich mitzuteilen.

9.2 Der AN hat in seinem Angebot auch auf aufwendigere, umfangreichere und kostenintensivere Untersuchungen, die
erfahrungsgemal zur Erreichung des Projektziels zweckmafig sind, hinzuweisen. Andernfalls gelten sich daraus begriindende
Mangel fir den AG als nicht erkennbar.

9.3 Der AN hat auch die Pflicht, die Beistellungen umgehend dahingehend zu prifen, ob sich daraus Mehr-, Zusatzkosten
und/oder Terminverschiebungen fir den AG ergeben und gegebenenfalls, wenn dies der Fall ist, unverziiglich, jedenfalls vor
Leistungserbringung, ein Zusatzangebot zu legen.

9.4 Darlber hinaus ist der AN in seinem Fachgebiet zu folgenden Punkten verpflichtet:
a) Pflicht zur umfassenden Beratung des AG
b) Pflicht zu Verbesserungsvorschlagen im zumutbaren Ausmaf3

9.5 Die schriftliche Mitteilung hinsichtlich Mangel oder Bedenken zu oben genannten Punkten hat unverziglich, langstens aber
innerhalb einer Woche ab Erkennbarkeit des Mangels zu erfolgen. Nach Méglichkeit mit der Warnung, jedenfalls innerhalb einer
zumutbaren Frist, hat der AN Vorschlage zur Behebung und/oder Verbesserung zu machen. Unterlasst der AN die Mitteilung,
haftet er fir die Folgen seiner Unterlassung in vollem Umfang.

9.6 Klargestellt wird zur Prifungstéatigkeit des AG und seiner Konsulent:innen, dass die Prifung der vom AN dem AG zur
Verfugung zu stellenden Unterlagen durch den AG (bzw. seiner Konsulent:innen) den AN weder von seiner Prif-, Riige- und
Warnpflicht entbindet, noch die volle Haftung des AN verringert.

10 Dokumentation

10.1 Dem AG ist nach dem Leistungsende (vertragsgeméafer Abschluss aller fir die Erfullung der vereinbarten Leistung
notwendigen Tatigkeiten) das Gutachten, die Statik, ein vereinbarter Abschlussbericht u.dgl., bzw. sofern nichts anderes
vereinbart wurde ein zusammenfassender Kurz-Abschlussbericht Uiber die ausgefuhrten Leistungen unverziglich bzw. spatestens
nach Aufforderung seitens des AG zu lbergeben.

11 Ausschluss Anfechtung wegen Irrtums / Nachforderungsausschluss

11.1 Der AN erklart unwiderruflich, dass er damit einverstanden ist, dass die Anfechtung (bzw. Anpassung) des Vertrags (und
allfélliger aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhaltnis stehender Zusatzangebote, Zusatzauftrage und/oder
sonstiger rechtsgeschéftlicher Erklarungen des AN) durch den AN wegen (1) Kalkulationsirrtums des AN sowie auch wegen (2)
sonstiger, vom AG nicht grob fahrlassig oder vorsatzlich veranlasster Irrtimer, ausgeschlossen ist.

11.2 Nach- und/oder Mehrkostenforderungen des AN betreffend den Vertrag und/oder erteilter Zusatzauftrage wegen irrtiimlich
nicht eingepreister Leistungen oder wegen sonstiger Kalkulationsirrtimer (z.B. Fehlbeurteilung des Ausmafles der Erschwernisse,
Behinderungen, Rechenfehler etc.) sind ausgeschlossen. Dies gilt selbst dann, wenn der Kalkulationsirrtum des AN dem AG aus
den Kalkulationsblattern auffallen hatte mussen.

12 Leistungsausfuhrung / Projektziel

12.1 Der AN hat die Leistung vertragsgemaf auszufuhren. Die Leistung ist sowohl in wirtschaftlicher Hinsicht als auch fachlich
zu optimieren. Resultiert aus der, auf die gegenstandliche Leistung aufbauenden (Bau-) Projektdurchfiihrung ein Mangel in
wirtschaftlicher und fachlicher Hinsicht, insbesondere mit Kostenfolgen, so gebiihrt dem AG volle Genugtuung.

12.2 Der AN verpflichtet sich, die ihm Ubertragenen Arbeiten mit fachlicher und unternehmerischer Sorgfalt nach bestem Wissen
durchzufuhren. Er hat den AG rechtzeitig auf, mit der Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers erkennbare gewichtige Risiken
schriftlich hinzuweisen. Die Erfullung der vertraglich vereinbarten Leistungen hat grundsatzlich mit Angestellten des AN unter
Einhaltung aller gesetzlichen Bestimmungen (z.B.: Zahlung der Sozialbeitrdge, Steuern, Abgaben, etc.) zu erfolgen.

12.3 Samtliche Leistungen, die zur Erreichung des Projektzieles erforderlich sind, sind vom AN zu erfassen und zu kalkulieren.
Der AN ist verpflichtet fir den Fall wesentlicher Abweichungen zwischen Projektziel und Aufgabenbeschreibung, diese Mangel
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beim AG schriftlich zu riigen. Unterlasst er diese Rige, ist davon auszugehen, dass der AN die Erreichung des Leistungszieles
umfassend kalkuliert hat.

13 Leistungsabweichung (Behinderungen bzw Leistungsanderungen) und ihre Folgen / Mehr- oder
Minderkostenforderung (MKF)

13.1 Der AG ist berechtigt, den Leistungsumfang zu andern, sofern dies zur Erreichung des Projektziels notwendig ist. Der AN
kann eine Leistungséanderung nur dann schriftlich ablehnen, wenn er den Nachweis erbringt, dass ihm diese Leistungsanderung
aus objektiven Grunden nicht zumutbar ist. Das Ablehnungsrecht hat der AN bei sonstigem Erléschen des Rechts unverziiglich
auszuuben.

13.2 Droht eine Stérung der Leistungserbringung (z.B. Behinderung) oder ist eine solche eingetreten, hat jeder Vertragspartner
alles Zumutbare aufzuwenden, um eine solche zu vermeiden oder deren Folgen so weit als méglich abzuwehren, sofern daraus
keine Mehrkosten entstehen.

13.3 Mitteilungspflichten / Anmeldung MKF

Ordnet der AG eine Leistungsanderung an, ist der Anspruch auf Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgeltes (Mehr-
oder Minderkostenforderung) vor Ausfiihrung der Leistung dem Grunde nach nachweislich schriftlich unverziiglich — spatestens
2 Wochen nach Erkennbarkeit der Leistungsanderung — anzumelden.

13.4 Ermittlung der MKF

Die Ermittlung der neuen Preise hat auf Preisbasis des Vertrages und — soweit mdglich — unter sachgerechter Herleitung von
Preiskomponenten (Preisgrundlagen des Angebotes samt Beriicksichtigung des allfélligen Nachlasses sowie Skonto) sowie
Mengen- und Leistungsansatzen vergleichbarer Positionen des Vertrages zu erfolgen. Die neuen Preise sind allerdings der Hohe
nach insoweit gedeckelt, als dass der neue Preis maximal der angemessene Marktpreis sein kann, auch wenn die Ermittlung auf
Preisbasis des Vertrags einen héheren (neuen) Preis ergeben wiirde.

13.5 Mit Abgabe des Zusatzangebots erklart der AN, dass er alle Leistungen und Kosten aus oder im Zusammenhang mit der
Leistungsabweichung eingepreist hat und dass fir das Zusatzangebot die in Pkt. 2.1 angefuhrten Vertragsgrundlagen gelten.

13.6 An das Zusatzangebot ist der AN 3 Monate gebunden.

13.7 Eine Anpassung des Honorars, ausschlie3lich auf Basis einer Kostenberechnung bzw. der tatséchlichen Errichtungskosten
(z.B. gemal} LM.VM, HOA oder vergleichbarer Berechnungsmodelle), ist ausgeschlossen.

13.8 Anspruchsverlust des AN

Erbringt der AN eine erkennbare Leistungsadnderung (bzw. Teile davon) ohne vorherige Anmeldung und Legung eines
Zusatzangebots, tritt umfassender Anspruchsverlust fir den erbrachten Leistungsteil ein, soweit fir den AN Mehrkosten vor seiner
Leistungserbringung erkennbar waren und ihm die Anmeldung dem Grunde nach und Legung eines Zusatzangebots vor
Leistungserbringung objektiv mdglich gewesen wéren. Es gilt die Vermutung, dass die Erkennbarkeit fir den AN vor
Leistungserbringung gegeben ist.

13.9 Anderung Termine / Anmeldung / Fristen bei Leistungsabweichungen

Ist wegen Leistungsénderungen oder AG-Leistungsstérungen eine Verzdgerung der Ausfilhrung unvermeidbar, so hat der AN mit
der Legung des Zusatzangebots auch die Veradnderung seiner Leistungsfrist anzumelden. Er hat zu belegen, welche
Leistungsfristanderung fiir die Leistungséanderung bzw. AG-Leistungsstérung angemessen ist.

13.10 Meldet der AN mit der Legung seines Zusatzangebots keine Leistungsfristanderung an, obwohl diese fir ihn erkennbar
war, ist sein allfélliger Anspruch auf Leistungsfristverlangerung verwirkt und es gelten alle bis dahin vereinbarten Termine, Fristen
und Pdnaletermine weiter.

13.11 Kommt bei rechtzeitiger Anmeldung Uber die Leistungsfristinderung wegen Leistungsanderung bzw AG-Leistungsstérung
keine Einigung zustande, verschieben sich alle Termine, Fristen und Pdnaletermine um die Frist, die fur die Leistungsanderung
bzw. AG-Leistungsstérung angemessen ist.

14 Abrechnung in Regie bzw. Regieleistungen

14.1 Erfolgt die Abrechnung in Regie, so ist bei Erreichen von 80 Prozent des vorgegebenen Regierahmens der AG nachweislich
zu informieren.

14.2 Regieleistungen dirfen nur tber besondere schriftliche Anordnung des AG-Vertreters erfolgen.

14.3 Die anfallenden Regieleistungen sind bei sonstigem Anspruchsverlust, binnen zehn Arbeitstagen auf Regielisten, mit
genauer Angabe Uber die Art der durchgefiihrten Arbeiten, zur schriftlichen Bestatigung vorzulegen. Unbestétigte Regieleistungen
werden nicht vergutet.
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15 Rechnungslegung

15.1 Jede Zahlung ist mittels (Teil-/Schluss-)Rechnung unter Anfilhrung der Bestellnummer und Hinweis auf die Erfullung der an
sie gebundenen Bedingungen (des Fertigungsstandes), schriftlich beim AG anzufordern.

15.2 Rechnungen missen in Uberprufbarer Form gehalten sein. Die zur Rechnungsprufung erforderlichen Unterlagen sind
beizuschlieZen.

15.3 Teilrechnungen

Falls nicht anders vereinbart, kbnnen monatliche Teilrechnungen gelegt werden. Die Teilrechnungen haben den kumulierten
Leistungsfortschritt seit Beginn der Arbeiten zu enthalten.

15.4 Schlussrechnung / Schlussrechnungserklarung des AN

Die Gesamtsumme, welche sich aus dem urspringlichen Bestellwert, Mehrungen und Minderungen zum urspriinglichen
Bestellwert und Preisdnderungen infolge von allfallig vereinbarten Preisgleitungen zusammensetzt (inklusive aller
Zusatzangebote und aller sonstigen Forderungen des AN, selbst wenn sie noch strittig sind, aus oder im Zusammenhang mit dem
gegenstandlichen Projekt inkl. aller Regieleistungen gemaf Pkt. 14) ist in der Schlussrechnung, die als solche zu bezeichnen ist,
abzurechnen. Etwaige Teilrechnungen und —zahlungen, der Deckungsriicklass sowie Haftriicklass, Vertragsstrafe, Pramie und
dgl. sind anzufihren.

15.5 Mit der Vorlage der Schlussrechnung erklart der AN, dass mit der Schlussrechnung alle aus dem gegenstandlichen Vertrag
ableitbaren Forderungen jeglicher Art, einschlieRlich aller gesetzlich oder verwaltungsrechtlich zustehenden Vergitungen,
Regelungen, Kostenerhdhungen etc. angefiihrt worden sind (zum Nachverrechnungsausschluss siehe Pkt. 15.8).

15.6 Sofern nicht anders vereinbart, ist die Schlussrechnung binnen 2 Monaten nach dem Leistungsende (vertragsgemafer
Abschluss aller fir die Erfullung der vereinbarten Leistung notwendigen Tatigkeiten) vorzulegen.

15.7 Die vorangefuhrte Gesamtsumme exklusive Umsatzsteuer (USt.) gilt als Basis zur Berechnung von Vertragsstrafen und fiir
den allfallig vereinbarten Haftriicklass.

15.8 Nachverrechnungsausschluss / Verkiirzung der Klagefrist

Nachverrechnungen wegen irrtiimlich nicht verrechneter Forderungen in der Schlussrechnung sind nur mehr 60 Kalendertage
nach Schlussrechnungslegung zulassig und sind dem AG unverziglich nachzureichen. Die Nachverrechnung von irrtiimlich nicht
in der Schlussrechnung erfassten Forderungen fiir vertragsgemaf erbrachte Leistungen ist nach Ablauf der 60 Kalendertage
ausgeschlossen. Daher obliegt es dem AN, innerhalb dieser Frist seine abgegebene Schlussrechnung nochmals zu tberprifen.

15.9 Die Annahme der Schlusszahlung auf Grund einer Schluss- oder Teilschlussrechnung, selbst wenn die Schlusszahlung
vom Schlussrechnungsbetrag, den der AN verrechnet hat, abweicht, schlie8t nachtragliche Forderungen — soweit sie bis zu
diesem Zeitpunkt nicht schon sowieso verfallen sind — fur vertragsgemal erbrachte Leistungen aus, wenn nicht binnen drei
Monaten nach Erhalt der Schlusszahlung ein Vorbehalt schriftlich erhoben wird. Der Vorbehalt ist zu begrinden und hat die
bestrittenen Positionen konkret anzufiihren. Ein unbegriindeter Pauschalvorbehalt seitens des AN reicht nicht aus, um den
Nachforderungsausschluss auszusetzen, wenn dem AN flr die Korrekturen eine Begriindung seitens des AG vorliegt.

15.10 Kommt es aufgrund einer bereits erfolgten Uberzahlung (z.B. wegen Einbehalten, Korrekturen, Gegenverrechnungen, etc.)
zu keiner Schlusszahlung mehr, beginnt die zuvor angefiihrte Ausschlussfrist von drei Monaten fiir den Vorbehalt ab dem Zugang
der korrigierten Schlussrechnung zu laufen. Der Vorbehalt muss vom AN daher spatestens drei Monate nach Zugang der
korrigierten Schlussrechnung schriftlich erhoben werden, wenn kein Nachforderungsausschluss eintreten soll.

15.11 Ein Vorab-Vorbehalt bereits in der Schlussrechnung ist unzulassig.

15.12 Hat der AN einen Vorbehalt erhoben, sind Nachforderungen zur Schlussrechnung binnen 18 Monaten nach Erhebung des
Vorbehalts bei sonstigem Anspruchsverlust gerichtlich geltend zu machen. Es kénnen vom AN nur mehr die Forderungen
gerichtlich geltend gemacht werden, welche vom Vorbehalt erfasst sind und auch in der Schlussrechnung enthalten waren.

15.13 Klargestellt wird, dass die Bezahlung einer Teil- oder Schlussrechnung nicht als Ubernahme der betreffenden Leistung gilt.

16 Zahlungsbedingungen / Verzugszinsen

16.1 Rechnungen werden 30 Kalendertage nach Eingang der priffahigen und vollstdandigen Rechnung beim in der Bestellung
bezeichneten Rechnungsempféanger fallig.

16.2 Im Falle des Zahlungsverzugs eines Vertragspartners gebuhren dem anderen Vertragspartner fir den offenen Betrag vom
Ende der Zahlungsfrist an, ab Falligkeit Zinsen in der H6he des jeweiligen 1-Monats EURIBOR plus 400 Basispunkte p.a. Dabei
ist der von der OeNB zum Zeitpunkt der Falligkeit der Zahlung zuletzt bekannt gemachte ungewichtete Monatsdurchschnitt
betreffend den 1-Monats EURIBOR maf3gebend.
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17 Ausfihrungstermine

17.1 Die im Zeitplan bzw. in der Bestellung angefiihrten Einzeltermine gelten als verbindliche Zwischentermine. Die Arbeiten sind
mit einem der Leistung entsprechenden Einsatz und Aufwand an erforderlichen Arbeitskraften und Einrichtungen durchzufiihren
und so zu betreiben, dass die im Vertrag genannten Zwischen- und Endtermine eingehalten werden. Alle hierzu notwendigen
Vorkehrungen sind mit den angebotenen Preisen abgegolten.

18 Vertragsstrafe bei Verzug des AN und Schadenersatz

18.1 Bei Uberschreiten eines, in der Bestellung festgelegten Ponaletermins, ist der AG berechtigt, - unabhéngig von einem
Verschulden des AN oder einem Schadensnachweis — eine Vertragsstrafe wie nachstehend angefiihrt zu verrechnen oder
einzubehalten.

18.2 Wird in der Bestellung ein Pénaletermin festgelegt, betragt die Vertragsstrafe 0,2 Prozent der Gesamtsumme gem. Pkt. 15.4
je Kalendertag der Uberschreitung bis zu maximal 10 Prozent der Gesamtsumme (exkl. USt.), Mehr- oder Minderkosten und
Preisgleitungen erhdéhen/reduzieren die Gesamtsumme.

18.3 Werden in der Bestellung mehrere Pdnaletermine festgelegt, betragt die Vertragsstrafe 0,2 Prozent je Kalendertag der
Fristiiberschreitung bis zum Betrag von maximal 10 Prozent der Gesamtsumme gem. Pkt. 15.4 je P6naletermin. Insgesamt betragt
die Vertragsstrafe fir die Verletzung von Pdnaleterminen jedoch maximal 15 Prozent der Gesamtsumme. Wenn es zu einer
Gesamtvergabe mehrerer Teilleistungen/Lose an den AN kommt, gilt als Basis fir die Berechnung der Vertragsstrafe die
Gesamtsumme aller Teilleistungen/Lose.

18.4 Die Vertragsstrafe kann neben der Erfillung der vertraglichen Leistungen des AN gefordert werden und ist vom tatséchlichen
Schadenseintritt unabhangig. Die Geltendmachung eines den Betrag der Vertragsstrafe Uibersteigenden Schadens wird hierdurch
nicht eingeschrankt oder ausgeschlossen, sofern der AN nicht nachweisen kann, dass dem AN und/oder seinen
Subunternehmern und/oder seinen Lieferanten und/oder seinen sonstigen Erfulllungsgehilfen am Verzug kein Verschulden trifft.

19 Ricktritt

19.1 Der AG kann jederzeit von der Bestellung schriftlich mit sofortiger Wirkung zuriicktreten, ohne dass es hierfur eines Grundes
bedarf. Dem AN steht in diesem Fall der vereinbarte Preis als Vergitung zu. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen,
was er sich durch den Rucktritt an Kosten erspart bzw. was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskréfte oder seiner
Ressourcen erwirbt oder zu erwerben in der Lage waére.

19.2 Das Recht auf auRerordentlichen Ruicktritt aus wichtigem Grund durch den AG bleibt unberthrt. Bei Vorliegen eines wichtigen
Grundes kann der AG mit sofortiger Wirkung von der Bestellung zurticktreten. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn

19.2.1 eine Verschlechterung oder Gefahrdung der Vermdgensverhéltnisse des AN eintritt und dadurch die Erflillung von
Verbindlichkeiten gegenuber dem AG gefahrdet ist,

19.2.2 die Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens tber das Vermégen des AN mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen
oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermdgens aufgehoben worden ist,

19.2.3 uber das Vermdgen des AN ein Insolvenzverfahren erdffnet worden ist und die gesetzlichen Vorschriften den Rucktritt
vom Vertrag nicht untersagen,

19.2.4 der AN unrichtige Angaben Uber wesentliche Umstande macht
19.2.5 oder der AN Verpflichtungen aus der Bestellung nicht erfiillt oder nicht erfullen kann.

19.3 Die Leistungen des AN sind auf den Rucktrittszeitpunkt abzurechnen; ein weitergehender Vergitungsanspruch des AN ist
im Falle eines auRerordentlichen Riicktritts des AG ausgeschlossen. Uberzahlungen sind vom AN unverziiglich nach
Schlussabrechnung an den AG zuriickzuzahlen. Ein Teilrlicktritt ist zuléssig.

19.4 Der AN kann von der Bestellung nur aus folgenden wichtigen Griinden zurtcktreten:

19.4.1 Ohne Setzung einer Nachfrist, wenn die Er6ffnung eines Insolvenzverfahrens Uber das Vermdgen des AG mangels
kostendeckenden Vermogens abgewiesen oder ein solches Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermégens
aufgehoben worden ist oder wenn tber das Vermogen des AG ein Insolvenzverfahren erdffnet worden ist und die gesetzlichen
Vorschriften den Rucktritt von der Bestellung nicht untersagen.

19.4.2 Unter Setzung zweier Nachfristen von jeweils mindestens 30 Kalendertagen, wobei in beiden Nachfristsetzungsschreiben
die Rucktrittserklarung bereits anzufuhren ist, wenn der AG ihn an der ordnungsgemaRen Durchfihrung der Leistungen
wesentlich und nachhaltig behindert oder wenn der AG dem Grunde und der Héhe nach unstrittige, bereits schriftlich beauftragte
wesentliche Zahlungsanspriiche des AN trotz ordnungsgemaRer Rechnungslegung nicht bezahlt.

19.5 Die Nachfristsetzung und der Rucktritt haben in jedem Fall schriftlich zu erfolgen. Dem AN steht in diesem Fall eine Vergiitung
fur die bereits erbrachten Lieferungen/Leistungen zu.

ABB-FDL VERBUND
Fassung vom 15.3.2025 6/9



Verbund

20 Ubernahme / Gefahreniibergang / Beniitzung vor Ubernahme

20.1 Die Leistung gilt dann als vom AG ubernommen, wenn alle fiur die Erfullung der Leistung notwendigen Tatigkeiten
vertragsgeman erbracht, vom AG gepruft und keine Beanstandungen festgestellt wurden. Auf den Einwand verspéteter Einrede
wird vom AN verzichtet.

20.2 Der AG ist berechtigt, die Leistungen vor der Ubernahme zu beniitzen oder Dritten zur Beniitzung zu lberlassen. Eine
Beniitzung von Teilbereichen gilt nicht als Ubernahme. Eine Ableitung von Mehrkosten daraus ist nicht méglich.

21 Eigentumsvorbehalt

21.1 Ein Eigentumsvorbehalt des AN ist ausgeschlossen.

22 Gewahrleistung / Ersatzvornahme / Haftung
22.1 Die Gewahrleistungsfrist betragt 36 Monate ab Ubernahme.

22.2 Der AN haftet fur die Richtigkeit seiner Leistungen. Erbringt der AN Leistungen, die von den vertraglichen Festlegungen
abweichen, muss er ausdriicklich schriftlich auf diese Abweichungen hinweisen und sie begriinden. Unterlésst er dies, so haftet
der AN fiir nachteilige Folgen der Abweichungen.

22.3 Auf das gegenstéandliche Vertragsverhaltnis (inklusive aller damit in Zusammenhang stehender Auftragsanderungen, -
erweiterungen und/oder Zusatzauftrage) wird die Anwendung samtlicher Bestimmungen - wie insbesondere 88§ 377f UGB, Art
38f, 43 UN-Kaufrecht und in sonstigen Gesetzen sowie Normen (zB ONORMEN, DIN-Normen und/oder EN-Normen etc.)
enthaltene Bestimmungen -, die den AG zur Untersuchung der tibergebenen Leistungen, Lieferungen und/oder Waren sowie zur
Riige von Mangeln verpflichten, ausdricklich ausgeschlossen.

22.4 Wenn der AN einer Aufforderung des AG, den Mangel zu beheben, nicht termingerecht nachkommt, hat der AG das Recht,
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist die beanstandeten Mangel und Schaden durch Dritte beheben zu lassen. Alle damit
verbundenen Kosten gehen zu Lasten des AN, wobei samtliche vertragliche Rechte und Pflichten des AN aufrecht bleiben.

23 Schadenshaftung

23.1 Der AN tragt fur sich und seine Erfullungsgehilfen (Subunternehmer, Lieferanten, Mitarbeiter etc.) wahrend der
Durchfiihrung der Arbeiten fiir seinen Arbeitsbereich die zivilrechtliche, strafrechtliche und verwaltungsrechtliche Verantwortung
und halt den AG und dessen Organe diesbeziiglich klag- und schadlos.

23.2 Der AN haftet insbesondere fiir alle von ihm, seinen Subunternehmern, seinen Lieferanten und/oder seinen sonstigen
Erfullungsgehilfen verursachten Schaden, die dem AG und/oder sonstigen verbundenen Unternehmen des Verbund-Konzerns
und/oder Dritten zugefuigt werden.

23.3 Fur den Fall, dass weder grobe Fahrlassigkeit noch Vorsatz vorliegt, werden keine Anspriiche auf Ersatz von Schéden, die
dem AG durch den Ausfall der Energie (Erzeugung bzw. Ubertragung) entstehen, gestellt.

23.4 Schaden, die dem AG (fehlende Erzeugung und/oder fehlende Ubertragung) entstehen, sind in der Weise zu berechnen,
dass die Energie, die wahrend des Ausfalls bei optimaler Betriebsweise hatte erzeugt und/oder tbertragen werden kdnnen, zu
Marktpreisen bewertet wird.

24 Haftrlcklass / Deckungsricklass

24.1 Sofern in den Ausschreibungsunterlagen/Bestellschreiben nichts Gegenséatzliches festgehalten wird, ist weder ein Haft-
noch Deckungsriicklass vorgesehen.

24.2 Wird in der Bestellung der Einbehalt eines Deckungsriicklasses festgelegt, so betréagt dieser 10 Prozent des jeweiligen (Teil-
)JRechnungsbetrags.

24.3 Wird in der Bestellung der Einbehalt eines Haftriicklasses festgelegt, so gilt folgendes: Fur die Dauer der dreijahrigen
Gewdhrleistung wird ein Haftriicklass als Sicherstellung fir Gewahrleistungsanspriche und wie immer geartete
Schadenersatzanspriiche des AG gegen den AN in der Hohe von 10 Prozent der Gesamtsumme gem. Pkt. 15.4 einbehalten. Es
wird jedoch ausdriicklich festgestellt, dass der Umfang der Verpflichtung zur Leistung des AN im Sinne seiner vertraglichen
Haftung nicht durch die Hohe der Sicherstellung begrenzt ist, welche zum Zeitpunkt der Ersatzleistungen tatsachlich gewéhrt
wurde.

25 Vertraulichkeit

25.1 Der AN verpflichtet sich samtliche im Zuge der Vertragsabwicklung, sei es schriftlich, mindlich oder auf dem Weg der
elektronischen Datenverarbeitung, offengelegte, Ubergebene oder (berlassene, oder auf jede andere Weise zur Kenntnis
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gelangte Informationen und Daten, Mitteilungen, Unterlagen, Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse, Know How etc. (,Vertrauliche
Informationen®) vertraulich zu behandeln und geheim zu halten.

25.2 Der AN verpflichtet sich diese ,Vertrauliche Informationen® ausschlief3lich zur Vertragserfillung zu verwenden, weder an
Dritte zur Ganze, noch in Teilen oder auszugsweise weiterzugeben, noch in anderer Form Dritten zuganglich zu machen, nicht
anderweitig zu verarbeiten, und insbesondere auch nicht zu eigenen Zwecken, oder sonst wie zu verwenden und zu verwerten.
Veroffentlichungen tber das Projekt inkl. Fotos jeder Art sowie Werbung auf der Baustelle sind nur im Einvernehmen mit dem AG
zulassig.

25.3 Der AN hat alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um eine unautorisierte Nutzung von ,Vertrauliche Informationen®
zu verhindern und/oder einen Zugriff Dritter auf diese ,Vertrauliche Informationen® zu vermeiden.

25.4 Der AN hat alle Personen, die auf Grund dieses Vertrags allenfalls Zugang zu diesen ,Vertrauliche Informationen®
bekommen, nachweislich zu verpflichten, alle dem AN auferlegten Geheimhaltungspflichten gleichfalls einzuhalten, und zwar
auch nach Beendigung der Tétigkeit dieser Personen fir das Unternehmen des AN oder nach Ende des Vertragsverhaltnisses
zwischen AG und AN.

25.5 Sofern fir die Vertragserfillung seitens des AN Erfilllungsgehilfen beauftragt werden, ist hierzu vorab die schriftliche
Zustimmung des AG notwendig und sind die Geheimhaltungspflichten den Erfullungsgehilfen nachweislich vertraglich zu
Uberbinden.

25.6 Unterlasst der AN die Uberbindung der Geheimhaltungspflichten, so haftet er fiir alle Schaden.

25.7 Der AN ist verpflichtet, jederzeit, auch nach Beendigung des Vertrags, lber Verlangen des AG die ,Vertrauliche
Informationen® einschlieRlich Kopien in Papierform sowie in elektronischer Form und samtliche Unterlagen, in denen auf die
,Vertrauliche Informationen” Bezug genommen wird, sofort an den AG zuriickzugeben, zu zerstéren oder nicht wieder herstellbar
zu léschen. Die erfolgte Loschung oder Zerstorung ist jederzeit auf Wunsch des AG in jedem Einzelfall vom AN schriftlich zu
bestéatigen und durch Nachweise zu belegen.

25.8 Bei Verletzung der Verschwiegenheitspflichten hat der AG das Recht ohne Einhaltung einer Frist den Vertrag sofort zu
kundigen bzw sofort vom Vertrag zuriickzutreten.

25.9 Die Verschwiegenheitspflichten gelten fir den AG nicht hinsichtlich der erforderlichen Weitergabe von ,Vertrauliche
Informationen® an vom AG beauftragte Versicherungen, Sachverstandige oder Lieferanten etc, bei denen aufgrund ihrer Aufgaben
Informationsbedirfnisse bestehen, sofern diese nicht zur Konkurrenz des AN gehdren, wobei der AG die Verpflichtung zur
vertraulichen Behandlung, soweit dies mdglich ist, weitergibt.

26 Datenschutz

26.1 Der AN erklart, dass ihm die einschlagigen anzuwendenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere die EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bekannt sind und er sich an diese hélt. Soweit dem AN im Zuge des Vertrages
personenbezogene Daten des AG zur Kenntnis gelangen sollten, garantiert der AN die Sicherheit und daher Vertraulichkeit,
Integritat und Verfugbarkeit von Daten gemaf Art 28 und Art 32 DSGVO herzustellen.

26.2 Der AN ist insbesondere verpflichtet, im Zuge der Datenverarbeitung neben besonderen gesetzlichen
Verschwiegenheitspflichten nach MalRgabe des Vertrages die Vertraulichkeit ihm zur Kenntnis gelangender Daten zu wahren.
Der AN hat auch allen Personen, denen Daten zur Kenntnis gelangen kénnten, vor Aufnahme der Tatigkeiten nach diesem Vertrag
zur Wahrung der Vertraulichkeit zu verpflichten. Die Vertraulichkeitsverpflichtung bleibt auch nach Beendigung der Tétigkeit dieser
Personen und nach Ausscheiden beim AN aufrecht.

26.3 In Bezug auf durch Dritte installierte Uberwachungssysteme auf VERBUND-Baustellen gelten nachstehende besondere
Informationssicherheits- und Datenschutzmafinahmen:

a) Geplante Videoliberwachungen auf VERBUND-Baustellen im Interesse des AN sind vor Inbetriebnahme der Anlage dem:der
VERBUND Datenschutz-Beauftragten unter datenschutz@verbund.com zu melden.

b) Sofern der AN beabsichtigt, eine Videouberwachung oder &hnliche KontrollmaRnahmen im Geldnde, Grundstiick oder
Vertragsgegenstand einzufiihren, ist er dafiir eigenstédndiger Verantwortlicher und haftet fiur eine rechtskonforme
Durchfiihrung, insbesondere im Zusammenhang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben. Dies betrifft insbesondere, aber
nicht ausschlieBlich, eine transparente Kennzeichnung (Beschilderung) aus der eindeutig hervorgeht, dass der AN
diesbeziglich Verantwortlicher iSd DSGVO sind.

c) Zudem bestatigt der AN, dass die Uberwachung iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO zu legitimen Zwecken erfolgt, wie z.B. aus
versicherungstechnischen Erwagungen (bzw. allenfalls auch aus versicherungsvertraglichen Verpflichtungen), und nur in
Ausnahmeféllen und mehr oder weniger zuféllig die dort beschéaftigten Dienstnehmer:innen von VERBUND oder anderen
Dritten davon erfasst werden.
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26.4 Der AN haftet dem AG fiir sémtliche von ihm oder durch Handlungen und Unterlassungen seiner Mitarbeiter oder Gehilfen,
oder der von ihm sonst beauftragten und herangezogenen Personen verursachte Sach-, Vermégens- und Personenschaden.
Insbesondere haftet der AN fur sémtliche Nachteile, die dem AG wegen Verletzung einer der Bestimmungen dieses Vertrages
oder der anwendbaren Datenschutzvorschriften entstehen.

26.5 Diese Datenschutzpflichten bleiben auch nach Beendigung des Vertragsverhéaltnisses weiterhin aufrecht. Bei Verletzung
der Datenschutzpflichten hat der AG das Recht ohne Einhaltung einer Frist den Vertrag sofort zu kindigen bzw sofort vom Vertrag
zuriickzutreten.

26.6 Soweit der AG den AN mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten als Auftragsverarbeiter im Sinne des Art 4 Z 8
DSGVO beauftragt, verpflichtet sich der AN vor Vertragsabschluss den vom AG vorgegebenen Auftragsverarbeitungsvertrag iSd
Art 28 DSGVO mit dem AG abzuschlieBen. Weiters sind sonstige zusatzliche Erklarungen abzugeben und Unterlagen sowie
Nachweise nach Art 28 DSGVO beizubringen, auch direkt gegenuber den datenschutzrechtlich Verantwortlichen (z.B. wenn der
AG selbst als AN agiert).

27 Schutzrechte

27.1 Der AN Ubernimmt die Gewéhr und alleinige Haftung dafir, dass durch die von ihm herzustellenden Leistungen keine
gesetzlich geschitzten Rechte dritter Personen, insbesondere keine Patentrechte, verletzt werden. Etwaige auf Leistungen
ruhende Lizenzgebiihren tragt der AN.

28 Nutzungsrechte

28.1 Der AN Ubertragt an den AG uneingeschrankt sdmtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte (1) an den vom AN fiir den AG
erstellten Dokumentationen sowie auch (2) an den vom AN erstellten und an den AG Ubergebenen Planen, Datentragern, Mustern
und Schriftstiicken. Insbesondere ist der AG auch berechtigt, die Leistungen ohne Zustimmung des AN selbst zu vollenden, zu
verandern, zu erweitern bzw. abzubrechen oder durch Dritte vollenden, verandern, erweitern bzw. abbrechen zu lassen.

29 Haftpflichtversicherung des AN

29.1 Der AN hat fur den gesamten Leistungszeitraum eine Haftpflichtversicherung fur Personen- und Sachschaden mit einer
Mindest-Versicherungssumme in Hohe des jeweiligen, doppelten Bestellwerts (inkl. USt.), mindestens in der Hohe von Euro 0,5
Mio. zu seinen Lasten abzuschlieBen und auf Verlangen den aufrechten Versicherungsschutz vorzuweisen.

30 Meldepflicht von Unfallen

30.1 Der AN ist dazu verpflichtet, alle Unfalle seiner Mitarbeiter:innen und der Mitarbeiter:innen seiner Subunternehmen bei
Einsatzen auf VERBUND-Standorten unverziiglich dem:der zustdndigen Projektleiter:in bzw. Baustellen-Koordinator:in zu
melden. Die Meldung hat zusétzlich innerhalb von drei Kalendertagen unter Verwendung eines standardisierten
Unfallmeldungsformulars der zustiandigen Unfallversicherungsgesellschaft am Sitz des AG (in Osterreich der AUVA, in
Deutschland der zustandigen Berufsgenossenschaft) zu erfolgen.

30.2 Die Meldepflicht besteht explizit fur alle Unfalle, auch fir jene, welche nicht der gesetzlichen Meldepflicht des
Sozialversicherungsgesetzes (oder einer am Sitz des AG gleichzuhaltenden nationalen Regelung) unterliegen. Die Dauer der
Arbeitsunfahigkeit ist nachzumelden.

31 Schriftform / Gerichtsstand / Streitigkeiten / Vertragssprache

31.1 Vertrdge und Vertragsdnderungen bedirfen der Schriftform, wobei ausdricklich vereinbart ist, dass der AG auch
elektronisch versiegelte SAP-Bestelldokumente und SAP Bestellanderungsdokumente auf elektronischem Weg (z.B. per E-Mail)
mit rechtlicher Giltigkeit und Bindung Ubermittelt. Dies gilt auch fur ein Abgehen vom Schriftformerfordernis. Im Schriftverkehr ist
die Bestellnummer des AG anzugeben. Es bestehen keine miindlichen Nebenabreden.

31.2 AusschlieBlicher Gerichtsstand fiir beide Teile ist das sachlich zustandige Gericht am Sitz des AG. Es gilt ausschlieR3lich
Osterreichisches Rechtunter Ausschluss der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts und des UNCITRAL-
Kaufrechts.

31.3 Streitfalle Gber die Leistungserbringung des AN betreffend die beauftragten Leistungen berechtigen den AN nicht, die
beauftragten Leistungen einzustellen. Die Bestimmungen Uber den Riicktritt bleiben davon unberihrt.

31.4 Vertragssprache ist Deutsch. Alle das Vertragsverhéltnis betreffenden Schriftstiicke sind in der Vertragssprache zu
verfassen und vorzulegen. Fremdsprachige Nachweise, Bescheinigungen oder Gutachten des AN sind auf Verlangen des AG auf
Kosten des AN beglaubigt in die deutsche Sprache zu tbersetzen.
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